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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ                     
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

ГЛАВА 2.
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2.0. Оглавление
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▪ Жизненный цикл системы

▪ Жизненный цикл предпроекта внедрения

▪ Жизненный цикл проекта внедрения

▪ Сопоставление жизненных циклов

▪ Жизненный цикл ERP-системы

Все права защищены © 2023. Официальный сайт Дмитрия Степанова

https://stepanovd.com/training/15-lifecycle



2.1. Жизненный цикл программной системы
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1. Замысел 2. Дизайн    3. Изготовление
  4. Промышленная 

эксплуатация
5. Прекращение 

применения

Идея

Цель и задачи

Преимущества

Анализ

Концепция

Решение

Настройка

Разработка

Тестирование

Обучение

Внедрение

Сопровождение

Завершение работы

Списание
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2.2. Жизненный цикл предпроекта внедрения

09.08.2024 5
Все права защищены © 2023. Официальный сайт Дмитрия Степанова

https://stepanovd.com/training/15-lifecycle

Построение TO-BE архитектуры

Запрос коммерческого предложения

Дорожная карта внедрения

Формирование и подписания договора

   1. Бизнес-кейс
3. Заключение 

договора на 
внедрение

   2. Проведение 
тендера

Стоимость и выгоды внедрения

Техническое задание

Подготовка и подача предложения

Выбор победителя



2.3. Жизненный цикл проекта внедрения
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1. Подготовка 2. Анализ     3. Проектирование    4. Реализация 5. Тестирование
    6. Переход 

   к промышленной 
эксплуатации

Выбор концепции реализации проекта

Определение предварительного объема проекта

Формирование плана-графика

Анализ требований

Проектирование и утверждение решений

Формирование списка доработок системы

Настройка и доработка системы

Функциональное тестирование

Документирование системы

Подготовка сценариев тестирования

Интеграционное тестирование

Приемочное тестирование

Техническая подготовка системы

Миграция продуктивных данных

Обучение конечных пользователей

Обновление документации

Передача в промышленную эксплуатацию

    7. Гиперподдержка     
       промышленной 

эксплуатации



2.4. Жизненный цикл после внедрения
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Обработка инцидентов

Принятие решения о замене продукта                                     
(рост бизнеса, изменения законов, запрет использования, 
импортозамещение, цифровая трансформация)

SLA (Service Level Agreement)

Развитие и запросы на изменения

   1. Промышленная 
эксплуатация

   2. Прекращение 
применения

Промышленная эксплуатация или продуктивная 
эксплуатация, поддержка, сопровождение, BAU



2.5. Сопоставление жизненных циклов
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1. Подготовка 2. Анализ    3. Проектирование 5. Тестирование

1. Замысел 2. Дизайн 3. Изготовление
5. Прекращение 

применения

 

 

Жизненный 
цикл проекта 

внедрения

Жизненный 
цикл системы

    6. Переход 
   к промышленной 

эксплуатации

  4. Промышленная 
эксплуатация

    7. Гиперподдержка     
       промышленной 

эксплуатации
   4. Реализация

   1. Бизнес-кейс
3. Заключение 

договора на 
внедрение

   2. Проведение 
тендера

 

Жизненный цикл 
предпроекта 
внедрения

 Жизненный цикл системы 
после внедрения



2.6. Жизненный цикл ERP-системы
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Этапы проекта внедрения ERP-системы

Этапы, предшествующие проекту внедрения

7. Гиперподдержка     
     промышленной 

эксплуатации
1. Подготовка 2. Анализ    3. Проектирование 5. Тестирование

    6. Переход 
   к промышленной 

эксплуатации
   4. Реализация

   1. Бизнес-кейс
3. Заключение 

договора на 
внедрение

   2. Проведение 
тендера

Этапы, после проекта внедрения

   1. Промышленная 
эксплуатация

   2. Прекращение 
применения


